CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA

Via Ferrovia n° 31 - 80040 - CERCOLA – Tel. 081.7331654 Fax: 081.7331654
http:// www.consorziocimiteriale.it e-mail: info@consorziocimiteriale.it tecnico@consorziocimiteriale.it

CONSORZIO CIMITERIALE
CERCOLA - S. SEBASTIANO AL VESUVIO
MASSA DI SOMMA
29 OTT. 2013
N° 440 SUBO ON LINE

Reg. Gen. Nr. 34/13

DETERMINA N.30 DEL 29.10.2013
SETTORE TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI PREPARAZIONE ED IDONEIZZAZIONE DEI SUOLI PER CAPPELLE PRIVATE

APPROVAZIONE SAL FINALE A TUTTO IL 22.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL CONSORZIO

PREMESSO

- Che è stato redatto dal sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico del Consorzio Cimiteriale progetto di "LAVORI DI PREPARAZIONE ED IDONEIZZAZIONE DEI SUOLI PER CAPPELLE PRIVATE" , che fa parte integrante della presente determinazione;
- Che tale progetto è composto da Relazione tecnica, Quadro economico Riepilogativo, Computo metrico ed Elenco prezzi unitari nonché Grafico progettuale con indicazione delle opere da eseguire per un importo lavori di € 39.914,32 di cui € 2.233,07 per oneri della sicurezza;
- Con Determinazione dirigenziale S.T. n° 01/12 del 16.01.2012 si aggiudicavano in via definitiva *LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE LOCULI FATISCENTI IN CONCESSIONE NEL CIMITERO CONSORTILE 3°LOTTO FUNZIONALE* alla **MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S** Via Capolongo n°3 80044 OTTAVIANO con il ribasso del 35,433%, ovvero per l'importo contrattuale di € 149.055,50 oltre € 8.864,51 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale di € 157.920,01 (euro centocinquantasettemilanovecentoventi/01),oltre IVA;
- In data 02.03.2012 con Rep. 36/12 si sottoscriveva regolare Contratto d'appalto;

CONSIDERATO che:

- L'Assemblea consortile con propria Delibera A.C. n°05/11 del 28.11.2011 approvava il Piano Cimiteriale assumendone la immediata esecutività;
- Il Piano Regolatore Cimiteriale prevedeva la costruzione di n° 50 Edicole Private di famiglia "Ed f" (Cappelle private) opportunamente individuate nell'area del Cimitero consortile esistente ed indicate nei grafici di Piano;
- In data 13.03.2012 la locale Commissione per il Paesaggio, con Parere 145/1 Prat. 1289 esprimeva parere favorevole circa l'intervento delle Edicole private (Cappelle) da realizzare nel Cimitero Consortile;
- in data 11.05.2012 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i BB.AA. di Napoli, con Prot. 4092 A.34.19.04 /47 esprimeva parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/04.
- in data 12.09.2012 con Determinazione dirigenziale n° 29/12 assegnava in concessione novantannovennale di suoli destinati alla costruzione di 50 edicole private di famiglia (cappelle private) presso il cimitero consortile distribuite secondo le quote consortili.

PRESO ATTO

- Che i suoli assegnati sono del tutto privi di urbanizzazioni, e non utilizzabili all' uso, nonché privi di collegamento viario e di servizio con l' area cimiteriale contigua;
- che le suddette aree assegnate necessitano di opere di preparazione ed idoneizzazione dei suoli da destinare a "Edicole private"ed in particolare:

1. pulizia ed idoneizzazione dell' intera area.
2. realizzazione dell' impianto smaltimento delle acque bianche mediante tubazioni in pvc e caditoie in ghisa.
3. definizione delle zone pedonali mediante la messa in opera di cordoli in cls ricomposto.

CONSORZIO CIMITERIALE ★ CERCOLA S. SEBASTIANO AL V. MASSA DI SOMMA

4. sistemazione delle aree a verde.
5. realizzazione della recinzione mediante muro in cls di altezza cm 35 e sovrastanti pannelli grigliati in acciaio zincato con cancello in ferro per passo carraio.
6. pavimentazione stradale dei viali di accesso alle cappelle in conglomerato bituminoso.
   il tutto meglio specificato nei grafici di progetto esecutivo e negli elaborati contabili.

CONSIDERATO :

- Che i suddetti lavori sono da ritenersi in attuazione del vigente Piano Regolatore Cimiteriale vigente approvato con Delibera A.C. n°05/11 del 28.11.2011 e che gli stessi non modificano gli aspetti morfologici, strutturali e formali dei siti;
- che al fine di ottenere un vantaggio per il Consorzio in termini di tempo ed economico si è proceduto a richiedere alla ditta **MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S** Via Capolongo n°3 80044 OTTAVIANO, di eseguire i suddetti lavori di cui all' oggetto agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto succitato in premessa;
- che la stessa ditta verbalmente ha accettato l'esecuzione dei lavori previsti agli stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto, applicando lo stesso ribasso del progetto principale pari al **35,433%**
- Che trattandosi di lavori in economia d'importo inferiore a € 40.000,00 si può procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs 163/2006;
- Con in data 06.12.2012 con Determinazione dirigenziale n° 38/12 si riteneva opportuno affidare i lavori di cui in premessa il cui importo complessivo è pari a **€ 39.914,32** di cui € 2.233,07 per oneri per la sicurezza, oltre all'IVA del 10% alla ditta **MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S** Via Capolongo n°3 80044 OTTAVIANO, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto, del 02.03.2012 Rep. 36/12 applicando lo stesso ribasso pari al **35,433%.**
- affidare la DD.LL., contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione D.lgs 81/08 al Responsabile del settore tecnico in qualità di R.U.P .
- In data 23.07.2013 prot. 357 il sottoscritto Responsabile del settore tecnico arch. Giuseppe Romano, in qualità di DD.LL. dei lavori in essere stilava il SAL II FINALE a tutto il 22.06.2013, composto dai seguenti documenti:
  - Stato n° 2 FINALE a tutto il 22.06.2013 dell'importo di € 12.018,73 IVA ESCLUSA;
  - Libretto delle Misure;
  - Registro di Contabilità;
  - Sommario de registro di contabilità;
  - Certificato Di Pagamento n°1 di di € 12.018,73 oltre IVA al 10% per un totale complessivo d € **13.220,60**;

DARE ATTO

- Dei pareri e le attuazioni di cui all'art. 151 T.U. Ordinamento EE.LL. espressi preventivamente sullo schema della presente determinazione ;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati e che nel presente dispositivo s'intendono trascritti

1. Approvare il II° SAL FINALE per i **LAVORI DI PREPARAZIONE ED IDONEIZZAZIONE DEI SUOLI PER CAPPELLE PRIVATE** affidati alla Ditta MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S e redatto dal sottoscritto DD.LL. a tutto il 22/06/2013 ;
2. Liquidare a favore della Ditta MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S il credito desunto dal II° Certificato di Pagamento II° SAL FINALE pari a complessivi € 13.220,60 comprensivo di IVA al 10%;
3. Di imputare la spesa di **€ 13.220,60** (tredicimiladuecentoventi/60), dando contestualmente atto che le spese di cui al presente provvedimento rientrano nell'impegno d'Intervento nel capitolo 3784 Intervento 2.10.05.01 bilancio 2012

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Giuseppe Romano

CONSORZIO CIMITERIALE CERCOLA S. SEBASTIANO AL V. MASSA DI SOMMA

Determinazione del servizio Settore Tecnico N.30 DEL 29.10.2013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Intervento di bilancio: Codice 2.10.05.01 Competenza bilancio 2012
Capitolo di PEG:

OGGETTO: LAVORI DI PREPARAZIONE ED IDONEIZZAZIONE DEI SUOLI PER CAPPELLE PRIVATE

- Numero capitolo: Capitolo 3784 int. 2.10.05.01 Bilancio 2012.
- 3784 Impegno n. 08/12
- Ammontare del presente impegno: **€ 13.220,60**

Cercola, 29/10/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Antonio Costanzo)

CONSORZIO CIMITERIALE CERCOLA S. SEBASTIANO AL V. E MASSA DI SOMMA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on Line del Consorzio ***http://www.consorziocimiteriale.it– albo pretorio online– BANDI*** in data odierna per rimanervi 20 (venti) giorni consecutivi.

Cercola, 29/10/2013

CONSORZIO CIMITERIALE CERCOLA S. SEBASTIANO AL V. E MASSA DI SOMMA