Prot. n.	372
Data	23/07/2014
Mittente	RST
Destinat.	Albo Online

ZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA
Via Ferrovia n° 31 - 80040 - CERCOLA – Tel. 081.7331654 Fax: 081.7331654
http:// www.consorziocimiteriale.it e-mail: tecnicoconsorziocimiteriale@pec.it

DETERMINA N° 39/14 del 23.07.2014 Reg. Generale 47/14

SETTORE TECNICO

OGGETTO : LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIATTAZIONE DEI LOCALI DEPOSITO POSTI SUL SAGRATO INGRESSO CIMITERO DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO CIMITERIALE - Catasto Terreni Comune di Massa di Somma Fg. 6 part. 561.
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATT. n° 24/14 del 15/07/2014 - SAL 1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- Che è stato redatto dal sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico del Consorzio Cimiteriale Progetto di lavori urgenti di manutenzione e riattazione locali in muratura di tufo destinati a deposito materiali posti sul sagrato ingresso cimitero;
- Che tali locali, di proprietà del Consorzio Cimiteriale sono iscritti al Catasto Terreni del Comune di Massa di Somma al Fg. 6 - part. 561 di are 0,23;
- Che tale progetto, parte integrante della presente determinazione, è composto di Relazione tecnica e Quadro economico Riepilogativo, Elenco dei Prezzi, Analisi dell'incidenza Sicurezza per un importo complessivo di **€ 23.000,00** di cui € 20.614,90 per lavori compresi € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- L'Assemblea consortile, con Delibera A.C. 02/13 "Approvazione bilancio di previsione annuale 2013" approvato prevedeva l'allocazione di locali e/o chioschi per la vendita di fiori nell'area antistante l'accesso al Cimitero Consortile (sagrato) impegnandone la relativa spesa.
- Che si intende per locale la sede di un esercizio commerciale, di dimensioni contenute, tradizionalmente concepito per la vendita di fiori, di proprietà del Consorzio e data in gestione a seguito di Bando per l'affidamento in concessione rilasciata dall'Ente.
- I suddetti locali già esistenti si trovano in condizioni manutentive ed igieniche del tutto precarie per le continue infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla ormai fatiscenza ed inefficienza dell'impermeabilizzazione e del masso di pendenza del solaio di copertura;
- Le continue infiltrazione hanno causato avanzati stati di ruggine alle armature dei solai ed agli intonaci interni ed esterni;
- La mancanza di masso isolante hanno causato ammaloramento delle murature di tufo dovute alle infiltrazioni ed umidità capillare ascendente;
- Il tutto meglio specificato nella Relazione di progetto e nel Computo metrico allegato;

PRESO ATTO che

- il 14.07.2014 il sottoscritto ha redatto il 1° SAL a tutto il 14.07.2014 composto dai seguenti elaborati:
  - Computo metrico a tutto il 14.07.2014;
  - Stato d'avanzamento lavori n° 1;
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del registro di contabilità;
  - Il Certificato di pagamento ammonta ad € 13.225,28;

CONSTATATO

- Che al netto del ribasso contrattuale offerto del 15,5% l'importo del 1° SAL corrisponde ad € 12.083,40;
- Che i suddetti lavori, comprensivi di IVA, ammontano ad **€ 13.225,28** sono finanziati con le somme a disposizione anno 2013 presenti nel capitolo 1488.01 intervento 1.10.05.03 bilancio 2013;
- In data 22.07.2014 prot. 363 la ditta C.R.A. COSTRUZIONI di Rea Ciro ha presentato Fattura n° 24/2014 del 15.07.2014 pari ad **€ 13.225,28;**

RILEVATO

- Che con Decreto n. 3/09 e s.m.i. del Presidente del Consorzio si rimettevano al sottoscritto tutti i compiti di gestione tecnico-amministrativa per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi;

DARE ATTO

- Dei pareri e le attuazioni di cui all'art. 151 T.U. Ordinamento EE.LL. espressi preventivamente sullo schema della presente determinazione;

CONSIDERATO

- Di approvare il 1° SAL a tutto il 14.07.2014 redatto dal sottoscritto in qualità di DD.LL. dei lavori;
- Di poter liquidare la fattura n° 24/14 del 15.07.2014 relativa al 1° SAL pari ad € 13.225,28 comprensivo di Iva;

RITENUTO

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati e che nel presente dispositivo s'intendono trascritti

1. Liquidare la fattura n° 24/14 del 15/07/2014 di complessivi **€ 13.225,28** emessa dalla Ditta C.R.A. Costruzioni con sede in Cercola (Na) alla Via Monteoliveto n°7 regolarmente inserito nell'Albo delle ditte del Comune di Massa di Somma Determina dirigenziale n° 31/12 del 19.09.2012 e n° 63/II del 09.12.2013;
2. L'importo delle opere di cui all'oggetto, ammontante complessivamente ad € 20.614,90, sono finanziate con le somme a disposizione presenti nel capitolo 1488.01 intervento 1.10.05.03 bilancio 2013;
3. Incaricare il responsabile del servizio finanziario alla emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della succitata ditta;
4. Imputare la spesa totale di **€ 13.225,28** iva compresa al Capitolo 1488 01 intervento 1.10.05.03 Bilancio 2013;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Giuseppe Romano

CONSORZIO CIMITERIALE
CERCOLA
S. SEBASTIANO AL V.
MASSA DI SOMMA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SETTORE TECNICO N° 39/14 del 23.07.2014

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Intervento di bilancio: Codice 1.10.05.03 Competenza bilancio 2013

Capitolo di PEG: 1488.01

OGGETTO : LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIATTAZIONE DEI LOCALI DEPOSITO POSTI SUL SAGRATO INGRESSO CIMITERO DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO CIMITERIALE - Catasto Terreni Comune di Massa di Somma Fg. 6 part. 561.
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1.

- Numero capitolo: 1488.01 int. 1.10.05.03 Bilancio 2013.
- Impegno n. 38.01
- Ammontare del presente impegno: **€ 13.225,28** (euro tredicimiladuecentoventicinque/28)

Cercola, 23/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Antonio Costanzo)

CONSORZIO CIMITERIALE CERCOLA S. SEBASTIANO AL V. MASSA DI SOMMA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on Line del Consorzio ***http://www.consorziocimiteriale.it– albo pretorio online– BANDI*** in data odierna per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Cercola, 23/07/2014

CONSORZIO CIMITERIALE CERCOLA S. SEBASTIANO AL V. MASSA DI SOMMA